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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Вологодская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Каманина Л.В. Заместитель Губернатора области

Рябова Е.О.Руководитель регионального проекта начальник Департамента

Воробьева Л.Н.Администратор регионального проекта заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2013-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 76,0000 77,0000 77,0000 75,3000 77,3000 78,2000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Ведомственна

я отчетность

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

8,5400 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 12,5100 13,2000 13,7300

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

54,20

00

55,30

00

56,40

00

57,50

00

58,70

00

59,20

00

Процент 75,3000

69,80

00

65,20

00

62,10

00

59,70

00

59,50

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

10,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,500

0

7,500

0

9,000

0

10,00

00

11,00

00

11,00

00

Процент 12,5100

12,51

00

12,51

00

12,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 6,0

000

11,

000

0

16,

000

0

22,

000

0

Организовано

участие

Вологодской

области в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -28,

000

0

34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Заключены

соглашения с

Министерством

просвещения

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Вологодской

области.

Реализованы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К концу 2024 года

обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 34

общеобразовательн

ых организациях

области

(нарастающим

итогом к 2018

году).

1.2

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Вологодская

область приняла

участие в отборе

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех».

Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Вологодской

области.

В Вологодской

области

реализованы

мероприятия по

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденной

Министерством

просвещения

Российской

Федерации

совместно с

Образовательным

фондом «Талант и

успех» целевой

моделью.

К 2024 году Центр

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фонда «Талант и

успех»

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

Вологодской

области, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

«Сириус.Онлайн»

с использований

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

415

0,0

415

В рамках программ

проведены

открытые онлайн-

уроки,

реализуемые с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

«Проектория»,

«Сириус.Онлайн»,

«Уроки

настоящего» и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

Реализация

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -0,0

415

0,0

498

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

В мероприятиях

примут участие:в

2021 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2022 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее

0,0415 млн детей;в

2024 г. - не менее

0,0498 млн детей.

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

В Вологодской

области внедрена

целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей,

в том числе за счет

финансовой

поддержки из

федерального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета и

внебюджетных

источников, с

учетом специфики

региона и позволит

создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

1,9

470

1,9

470

2,4

490

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -2,9

510

5,8

630

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2024 года созданы

5,863 тыс. новых

ученико-мест  в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

При расчете
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения,

для создания новых

ученико-мест

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в

течение учебного

года в

соответствующем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2017 года.

 Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

4,4

770

5,7

310

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -6,9

910

8,7

700

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Вологодской

области:

2021 год - не менее

4,477 тыс. человек;

2022 год - не менее

5,731 тыс. детей;

2023 год - не менее

6,991 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 8,77 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

6 181,3513 018,49 0,000,00 39 740,50 62 374,443 434,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 181,3513 018,49 0,000,00 39 740,50 62 374,443 434,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 180,7313 017,19 0,000,00 39 736,60 62 368,353 433,83

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 180,7313 017,19 0,000,00 39 736,60 62 368,353 433,83

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 180,7313 017,19 0,000,00 39 736,60 62 368,353 433,83

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 181,3513 018,49 0,000,00 39 740,50 62 374,443 434,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

6 886,798 229,06 8 647,979 642,82 7 633,29 47 796,256 756,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 886,798 229,06 8 647,979 642,82 7 633,29 47 796,256 756,32
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 873,028 212,60 8 630,679 623,50 7 618,00 47 700,596 742,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

6 873,028 212,60 8 630,679 623,50 7 618,00 47 700,596 742,80

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

6 873,028 212,60 8 630,679 623,50 7 618,00 47 700,596 742,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

6 886,798 229,06 8 647,979 642,82 7 633,29 47 796,256 756,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Создан детский технопарк, в том числе за

счет федеральной поддержки не менее 1

детского технопарка «Кванториум», с

охватом не менее 6,7 тыс. детей.

2.1

0,000,00 0,00108 155,12 0,00 108 155,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 055,12 0,00 73 055,120,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0073 047,81 0,00 73 047,810,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,0073 055,12 0,00 73 055,120,00

бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,0035 100,00 0,00 35 100,000,00

Создан ключевой центр дополнительного

образования детей, реализующий

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в том

числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс.

детей в год.

2.2

0,0010 578,23 0,0010 457,23 0,00 21 035,460,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0010 578,23 0,008 373,23 0,00 18 951,460,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0010 578,23 0,008 373,23 0,00 18 951,460,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,002 084,00 0,00 2 084,000,00

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ,

2.3

0,0012 201,00 0,000,00 0,00 12 201,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,002 700,00 0,000,00 0,00 2 700,000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,002 700,00 0,000,00 0,00 2 700,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,009 501,00 0,000,00 0,00 9 501,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.4

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.4.1.1.

1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

местным бюджетам2.4.1.1.

1.4.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.4.1.2.

0,0016 935,70 0,000,00 0,00 16 935,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

128 255,17 60 962,48 8 647,97 13 068,14

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 190,42 47 373,79 268 497,97

91 071,17 13 068,1451 461,48 8 647,97 10 190,42 47 373,79 221 812,97

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

37 184,00 9 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 685,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Вологодская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,37

6 180,73

6 180,736 180,736 180,736 180,736 180,73

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 873,02

6 873,026 873,026 873,026 873,023 479,79

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,37

13 053,75

13 053,7513 053,7513 053,7513 053,759 660,52
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7. Дополнительная информация

Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам,

соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка

"Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы

обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного

образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей

технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей,

профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям,

вовлечение детей в решение проектных задач.

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя

профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах) Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций,

осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших

выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-

технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта,

бизнеса, общества в целом.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного

функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей,
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реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными

общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного

образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному

образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер

деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального

мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное

подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным

общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое

и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными

организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным

направлениям развития Российской Федерации.

Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами,

научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на

подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"

проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение

реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия,

совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими

государственными программами Российской Федерации.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет

национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2024 года созданы 5,

863 тыс. новых ученико-

мест  в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

При расчете количества

новых ученико-мест по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых

ученико-мест учитываться

среднее число групп детей

(в среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-

демографической ситуации,

исходя  из Методики

определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года. Значение

количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в

2020 году"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в

2020 году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в

2020 году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения на созданных

новых местах в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, созданных в

2020 году", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Воробьева

Л.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

Отчет Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Воробьева

Л.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

1.1.7

Контрольная точка

"Представлена информация об

объёмах средств,

предусмотренных в

консолидированном бюджете

субъекта РФ, на финансовое

обеспечение деятельности

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

на созданных местах

дополнительного образования по

направлениям расходов ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования, в адрес

Федерального оператора

-

Проничева

Л.Р.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Воробьева

Л.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностейвует вует

1.1.9

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей от

федерального оператора",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

дополнительного

образования детей с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров по

направленностям

дополнительного

образования детей в адрес

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Воробьева

Л.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Воробьева

Л.Н.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования /

регионального

ведомственного проектного

офиса

-

Воробьева

Л.Н.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведены

самообследования и мониторинг

инфраструктурных условий

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей на новых

местах дополнительного

образоания детей в субхектах

Российской Федерации"

Отчет Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Воробьева

Л.Н.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест

дополнительного образования

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Проничева

Л.Р.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Проничева

Л.Р.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Проничева

Л.Р.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.18

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Воробьева

Л.Н.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

-

Воробьева

Л.Н.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.20

Контрольная точка "Получены

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования "

Прочий тип документа

Лицензии на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

-

Воробьева

Л.Н.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.21

Контрольная точка "Осуществлен

подбор кадров и заключены

трудовые отношения"

Соглашение Трудовые

соглашения

-

Воробьева

Л.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воробьева

Л.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.23

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Акт Локальные акты

организаций

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воробьева

Л.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Воробьева

Л.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

педагогических работников на

создаваемые новые места

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Удостоверения о

повышении квалификации

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акты приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Проничева

Л.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Акты приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Проничева

Л.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Организовано участие

Вологодской области в

отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура».

Заключены соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Вологодской

области.

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности.

К концу 2024 года

обновлена материально-

техническая база в не менее

чем 34

общеобразовательных

организациях области

(нарастающим итогом к

2018 году).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия

по заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за обновление материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

обновление материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии

муниципальным образованиям на

обновление материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа

Закон о бюджете субъекта

Российской Федерации

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий"

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Проничева

Л.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Объявлены

закупки работ и услуг по

обновлению материально-

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Проничева

Л.Р.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы для занятия

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации «Развитие

образования»

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

оформлению обновленной

материально-технической базы

для занятия физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, с использованием

брендбука национального

проекта «Образование»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах в зданиях

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Акт Акт выполненных

работ

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2021 году в рамках

федерального проекта «Успех

Отчет Отчет об освещении

в СМИ

-

Проничева

Л.Р.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

каждого ребенка» условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Завершены

работы по ремонту спортивных

залов и завершена поставка

спортивного

оборудования/инвентаря",

значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Проничева

Л.Р.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежемесячный мониторинг

реализации мероприятий по

собновлению материально-

технической базы для занятия

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о реализации

регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в части

внесения изменений в результат

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

реализации регионального

проекта «Успех каждого

ребенка»

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (для ранее

созданных)", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Проничева

Л.Р.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Воробьева

Л.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Проничева

Л.Р.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воробьева

Л.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия

по заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности", значение:

0.0000

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению местным

бюджетам из бюджета

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных

образований в целях

софинансирования

расходных

обязательств,возникающих

при выполнении перечня

мероприятий

-

Проничева

Л.Р.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Проничева

Л.Р.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет отчет

о выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Проничева

Л.Р.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воробьева

Л.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.28

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет с

указанием ссылок на

отчетный видеоролик

-

Воробьева

Л.Н.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воробьева

Л.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.30

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000 материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии (для ранее созданных)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности

1.2.34

Контрольная точка " Проведены

организационные мероприятия

по заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

вует вует

1.2.36

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации соглашения с

Министерством

просвещения Российской

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

-

Проничева

Л.Р.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.40

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия

по заключению соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Проничева

Л.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

Создана и функционирует

система мер ранней

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов Вологодской

области:

2021 год - не менее 4,477

тыс. человек;

2022 год - не менее 5,731

тыс. детей;

2023 год - не менее 6,991

тыс. детей; 2024 год - не

менее 8,77 тыс. детей.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Рябова Е.О.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Рябова Е.О.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рябова Е.О.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Рябова Е.О.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рябова Е.О.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Рябова Е.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия

по достижению результата "Дети

приняли участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее" в 2021

году"

Справка Информационная

справка

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Определено

должностное лицо, ответственное

за реализацию проекта "Билет в

будущее" в субъекте РФ"

Исходящее письмо

информация о должностном

лице, ответственном за

реализацию проекта "Билет

в будущее" в субъекте РФ

-

Воробьева

Л.Н.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2021

08 10 --

1.3.10

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее" на

территории Вологодской

области"

Прочий тип документа

Плана реализации проекта

"Билет в будущее" на

территории Вологодской

области

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2021

09 12 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.16

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее», направленных

на профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

профессиональными

компетенциями

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.23

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.28

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущее»", значение: 0.0000 рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

1.3.35

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Воробьева

Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка "Услуга Отчет Информационно-

-

Воробьева

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" аналитический отчетЛ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей,

направленных

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

Вологодская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание регионального

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех».

Заключено соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Вологодской

области.

В Вологодской области

реализованы мероприятия

по созданию центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденной

Министерством

просвещения Российской

Федерации совместно с

Образовательным фондом

«Талант и успех» целевой

моделью.

К 2024 году Центр

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех»

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в Вологодской

области, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

«Сириус.Онлайн» с

использований сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-Воробьева

30.06.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

аналитический отчет

-

Л.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Воробьева

30.12.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Л.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В Вологодской области

внедрена  целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей, в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников, с учетом

специфики региона и

позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения и функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

Приказ Приказ

Департамента образования

области

-

Воробьева

Л.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

внедрения и функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.7

Контрольная точка "Документ Отчет Информационно-

-

Воробьева

31.12.2021

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

аналитический отчетЛ.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.5.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Воробьева

Л.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Воробьева

Л.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.11

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Воробьева

Л.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.14

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

77 субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

вует вует

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Воробьева

Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.16

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены Акт Нормативные

-

Воробьева

01.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей,

утверждены

Л.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

85 субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

85 субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

В рамках программ

проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

«Проектория»,

«Сириус.Онлайн», «Уроки

настоящего» и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.

В мероприятиях примут

участие:в 2021 г. - не менее

0,0415 млн детей;в 2022 г. -

Рябова Е.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 0,0415 млн детей;в

2023 г. - не менее 0,0415

млн детей;в 2024 г. - не

менее 0,0498 млн детей.

1.6.1

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

участия в открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенных открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.8

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе, направленном на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии в федеральных

конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Воробьева

Л.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Воробьева

Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воробьева

Л.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воробьева

Л.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.14

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.18

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии в федеральных

конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.19

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.21

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.22

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.26

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии в федеральных

конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

-

Воробьева

Л.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.28

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.29

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.30

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.34

Контрольная точка "Участие не

менее чем в одном федеральном

конкурсе на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

участии в федеральных

конкурсах на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Воробьева

Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская

область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Шекснинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Череповецкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Чагодощенский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Харовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Устюженский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Усть-Кубинский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Тотемский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Тарногский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Сокольский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Нюксенский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Никольский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Кадуйский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Грязовецкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Череповец 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Сямженский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Вытегорский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Вологда 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Междуреченский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Бабаевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Бабушкинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Белозерский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Кирилловский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Великоустюгский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Верховажский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Вожегодский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Вологодский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Вашкинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

- 0,000020200,00 27,8000 28,060023,8300Междуреченский муниципальный

район

28,87000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,6600 18,750014,8900Никольский муниципальный район 19,28000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,7100 18,910014,9400Нюксенский муниципальный район 19,14000,0000 - -

- 0,000020200,00 50,7700 49,150030,5700Сокольский муниципальный район 49,17000,0000 - -

- 0,000020200,00 17,8500 18,670014,1600Сямженский муниципальный район 18,86000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,8900 19,010015,1400Тарногский муниципальный район 19,79000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,2900 28,580025,1400Устюженский муниципальный район 28,97000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,5900 18,960014,9400Усть-Кубинский муниципальный

район

19,89000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,9900 19,120015,1000Харовский муниципальный район 20,08000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,9600 30,530026,5500Чагодощенский муниципальный

район

30,77000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,8600 29,020024,7500Череповецкий муниципальный район 29,55000,0000 - -

- 0,000020200,00 19,8400 19,130015,5300Тотемский муниципальный район 19,62000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 18,2800 18,860014,6800Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

19,57000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,6100 28,280024,5400Шекснинский муниципальный район 28,75000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,7700 29,240025,4900Кадуйский муниципальный район 29,21000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,5600 28,300024,6200Бабаевский муниципальный район 28,42000,0000 - -

- 0,000020200,00 19,6400 19,240015,6200Бабушкинский муниципальный район 20,06000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,3600 28,850024,3200Белозерский муниципальный район 29,01000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,1300 28,170024,9800Кирилловский муниципальный район 28,84000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0400 19,650015,6400Великоустюгский муниципальный

район

33,84000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,9100 18,960015,0800Верховажский муниципальный район 19,49000,0000 - -

- 0,000020200,00 27,7300 27,460023,9400Вашкинский муниципальный район 28,63000,0000 - -

- 0,000020200,00 19,4300 19,170015,4200Вологодский муниципальный район 19,87000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,6700 30,560025,9100Вытегорский муниципальный район 31,73000,0000 - -

- 0,000020200,00 45,8900 47,170040,7300город Вологда 53,66000,0000 - -

- 0,000020200,00 62,1000 64,630045,8100город Череповец 66,82000,0000 - -

- 0,000020200,00 83,8400 82,210076,4800Грязовецкий муниципальный район 82,94000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 19,4200 18,780015,4200Вожегодский муниципальный район 19,35000,0000 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Никольский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 85,4000 85,400076,0000Нюксенский муниципальный район 85,40000,0000 - -

- 0,000020180,00 79,8000 79,800076,0000Сокольский муниципальный район 79,80000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Сямженский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Тотемский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 82,1000 82,100076,0000Шекснинский муниципальный район 82,10000,0000 - -

- 0,000020180,00 76,8000 77,300076,0000Устюженский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,2000 80,200076,0000Харовский муниципальный район 80,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Чагодощенский муниципальный

район

78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 76,8000 77,000076,0000Череповецкий муниципальный район 77,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 71,9000 71,900076,0000Междуреченский муниципальный

район

71,90000,0000 - -

- 0,000020180,00 69,8000 72,200076,0000Усть-Кубинский муниципальный

район

75,40000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Бабаевский муниципальный район 78,20000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 82,4000 82,400076,0000Тарногский муниципальный район 82,40000,0000 - -

- 0,000020180,00 83,2000 84,500076,0000Кадуйский муниципальный район 84,50000,0000 - -

- 0,000020180,00 82,8000 82,800076,0000Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

82,80000,0000 - -

- 0,000020180,00 79,0000 79,000076,0000Бабушкинский муниципальный район 79,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 81,0000 81,000076,0000Белозерский муниципальный район 81,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,0000 80,000076,0000Кирилловский муниципальный район 80,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,8000 80,800076,0000Великоустюгский муниципальный

район

80,80000,0000 - -

- 0,000020180,00 81,7000 81,700076,0000Верховажский муниципальный район 81,70000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,8000 75,800076,0000Вашкинский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Вологодский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,3000 77,300076,0000Вытегорский муниципальный район 78,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 94,4000 94,400076,0000город Вологда 94,40000,0000 - -

- 0,000020180,00 91,3000 91,300076,0000город Череповец 91,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 79,2000 79,200076,0000Грязовецкий муниципальный район 79,20000,0000 - -

- 0,000020180,00 65,0000 68,000076,0000Вожегодский муниципальный район 70,00000,0000 - -

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного



126

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

финансирования дополнительного образования детей

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Междуреченский муниципальный

район

0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Никольский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Нюксенский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Сокольский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Сямженский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Чагодощенский муниципальный

район

0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Тотемский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Усть-Кубинский муниципальный

район

0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Устюженский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Харовский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Тарногский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Кирилловский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Вожегодский муниципальный район 0,03570,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Грязовецкий муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0359 0,03591,0000город Череповец 0,03590,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0359 0,03591,0000город Вологда 0,03590,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Вытегорский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Вологодский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Верховажский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Великоустюгский муниципальный

район

0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Вашкинский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Белозерский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Бабушкинский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Бабаевский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Череповецкий муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Кадуйский муниципальный район 0,03570,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0357 0,03571,0000Шекснинский муниципальный район 0,03570,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2019

- 0,00 1,95 1,95 2,95 5,86 - -2,45

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 5,86 - -2,951,95 2,45- -

Череповецкий муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,00 0,23 0,23 - --

Бабушкинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Белозерский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Великоустюгский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,15 0,15 0,15 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верховажский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Вологодский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,00 0,06 0,06 - --

город Вологда

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,50 0,56 1,90 - -0,37

Бабаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,00 0,00 0,24 - --

город Череповец

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,60 0,75 2,09 - -0,37

Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Никольский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Нюксенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Сямженский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Тотемский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Устюженский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Кадуйский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

Чагодощенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - -0,11

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 6,00 11,00 16,00 28,00 34,00 - -22,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 34,00 - -28,0016,00 22,00- -

Бабаевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Чагодощенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Бабушкинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Великоустюгский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 2,00 3,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Вологодский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 7,00 9,00 - -5,00

Вытегорский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Кадуйский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 2,00 - --

Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Сокольский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Тотемский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Харовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Череповецкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - 5,00 6,00 7,00 - -4,00

Шекснинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети



132

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

2020

- 0,00 0,00 4,48 6,99 8,77 - -5,73

Тысяча

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 8,72 - -6,944,40 5,68- -

Никольский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,10 0,12 0,13 - -0,08

Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,07 0,09 0,12 - -0,06

Кирилловский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,09 - -0,05

Харовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,05 0,07 0,09 - -0,05

Грязовецкий муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,15 0,18 0,23 - -0,12

город Череповец

Тысяча

человек

0

2020

- - - 1,65 2,02 2,57 - -1,26

Нюксенский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,05 0,06 0,07 - -0,04

Кадуйский муниципальный район Тысяча 0

2020

- - - 0,07 0,08 0,09 - -0,05



133

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Сокольский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,25 0,30 0,35 - -0,17

Чагодощенский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,08 0,10 - -0,05

Тарногский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,09 - -0,05

Тотемский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,10 0,12 0,15 - -0,08

Усть-Кубинский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,04 - -0,02

Устюженский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,08 0,10 - -0,05

город Вологда

Тысяча

человек

0

2020

- - - 1,69 2,07 2,63 - -1,28

Череповецкий муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,12 0,15 0,19 - -0,10

Шекснинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,12 0,14 0,18 - -0,09

Сямженский муниципальный район Тысяча 0

2020

- - - 0,03 0,04 0,05 - -0,03



134

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Вытегорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,13 0,16 0,18 - -0,10

Междуреченский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,02

Вожегодский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,04 0,05 0,06 - -0,04

Бабаевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,09 0,11 0,13 - -0,08

Бабушкинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,09 - -0,05

Белозерский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,08 0,10 - -0,05

Вологодский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,20 0,25 0,30 - -0,15

Великоустюгский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,27 0,33 0,42 - -0,21

Верховажский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,07 0,08 0,10 - -0,06

Вашкинский муниципальный район Тысяча 0

2020

- - - 0,03 0,03 0,04 - -0,02



135

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -1,001,00 1,00- -

Бабушкинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Бабаевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Нюксенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Никольский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Междуреченский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04



136

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кадуйский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Грязовецкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Белозерский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

город Вологда Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Вытегорский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Вологодский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Вожегодский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Кирилловский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

город Череповец Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Верховажский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Великоустюгский муниципальный Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04



137

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Вашкинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Шекснинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Череповецкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Чагодощенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Харовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Устюженский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Усть-Кубинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Тотемский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Тарногский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Сямженский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04



138

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сокольский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,04 0,04 0,04 - -0,04

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

0

2020

- 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 - -0,04

Миллион

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 0,05 - -0,040,04 0,04- -

Шекснинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Белозерский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верховажский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бабаевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Череповецкий муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

2020



139

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бабушкинский муниципальный район

Миллион

человек

0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Чагодощенский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Харовский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Устюженский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Вожегодский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Вологодский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Вытегорский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Вологда

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,02 - -0,01

город Череповец

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Грязовецкий муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00



140

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Вашкинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кирилловский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кичменгско-Городецкий

муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Междуреченский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Никольский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Нюксенский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сокольский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сямженский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тарногский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тотемский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00



141

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Усть-Кубинский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Великоустюгский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кадуйский муниципальный район

Миллион

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00



Участники регионального проекта

0

142

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5

6 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 5

7 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 5

8 Участник регионального

проекта

Лазарев А. С. Ведущий консультант Рябова Е. О. 5

9 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5

11 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10



12 Участник регионального

проекта

Клюева Т. Ю. Консультант Рябова Е. О. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Клюева Т. Ю. Консультант Рябова Е. О. 5

15 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 5

17 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5

18 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

21 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5

22 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

23 Ответственный за достижение

результата регионального

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10



проекта

24 Участник регионального

проекта

Макарьин А. А. Директор - 5

25 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

26 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. Заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 5

27 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

29 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

30 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10

31 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 5

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 5

34 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 5

35 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 10


