

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

д.в.06 д.д.д.д.

№ 890

г. Вологда

О реализации стратегического проекта
«Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях»

Для поддержки школ с низкими образовательными результатами, которые определены по итогам комплексного анализа за два года результатов оценочных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (письмо Рособрнадзора от 30.03.2020 года №01-121/13-01), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Вологодской области – участников стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2020 году (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования Воробьеву Л.Н.

Начальник Департамента



Е.О. Рябова

Приложение 1
к приказу Департамента образования
от №

№п/п	Наименование муниципального образования, образовательной организации
Бабаевский муниципальный район	
1	МБОУ "Бабаевская СОШ № 1"
2	МБОУ "Бабаевская ООШ № 3"
3	МБОУ "Пяжелская ООШ"
4	МБОУ "Тороповская ООШ"
5	МБОУ "Бабаевская СОШ № 65"
6	МБОУ "Пролетарская ООШ"
Бабушкинский муниципальный район	
7	МБОУ "Бабушкинская СШ"
8	МБОУ "Подболотная СОШ"
9	МБОУ "Тимановская ООШ"
Белозерский муниципальный район	
10	МОУ "Гулинская ОШ"
11	МОУ "Глушковская ОШ"
Вашкинский муниципальный район	
12	БОУ "Андреевская ОШ"
13	БОУ "Новокемская ОШ"
14	БОУ "Покровская ОШ"
Великоустюгский муниципальный район	
15	МБОУ "Морозовская СОШ"
16	МБОУ "ООШ № 11"
17	МБОУ "Аристовская ООШ"
18	МБОУ "Васильевская ООШ"
19	МБОУ "Большевицкая ООШ"
Верховажский муниципальный район	
20	МБОУ "Верховажская средняя школа им. Я.Я.Кремлева"
21	МБОУ "Верховская школа"
Вожегодский муниципальный район	
22	МБОУ "Кадниковская школа"
23	МБОУ "Явенгская школа"
Вологодский муниципальный район	
24	МБОУ ВМР "Федотовская средняя школа"
25	МБОУ ВМР "Кипеловская средняя школа"
26	МБОУ ВМР "Спасская средняя школа"
27	МБОУ ВМР "Фетининская основная школа"
Вытегорский муниципальный район	
28	МБОУ "СОШ № 1 г. Вытегры"

29	МБОУ "Алмозерская ООШ"
30	МБОУ "Андомская СОШ"
31	МБОУ "Ковжинская СОШ"
32	МБОУ "Янишевская ООШ"
Город Вологда	
33	МОУ "СОШ № 21"
34	МОУ "СОШ № 22"
35	МОУ "Центр образования № 23 "Созвучие"
36	МОУ "СОШ № 36"
37	МОУ "Вечерняя школа №1"
Город Череповец	
38	МАОУ "СОШ № 24"
39	МАОУ "СОШ № 7"
40	МАОУ "СОШ № 2"
41	МАОУ "СОШ № 17"
42	МАОУ "СОШ № 34"
43	МАОУ "СОШ № 14"
44	МАОУ "СОШ № 16"
45	МАОУ "СОШ № 18"
46	МАОУ "ООШ № 15"
47	МАОУ "СОШ № 3"
48	МАОУ "СОШ № 40"
49	МАОУ "СОШ № 4"
50	МАОУ "Образовательный центр № 36"
Департамент образования области	
51	БОУ ВО "Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению"
Кадуйский муниципальный район	
52	МБОУ "Хохловская СШ"
Кирилловский муниципальный район	
53	БОУ КМР "Ферапонтовская СШ"
54	БОУ КМР "Чарозерская ОШ"
55	БОУ КМР "Горицкая СШ"
56	БОУ КМР "Алёшинская ОШ"
Никольский муниципальный район	
57	МБОУ «Сош №1 г. Никольска»
58	МБОУ "Зеленцовская ООШ"
59	МБОУ "Вахневская ООШ"
60	МБОУ "Теребаевская ООШ"
61	МБОУ "Борковская СОШ"
62	МБОУ "Байдаровская ООШ"
63	МБОУ "Кожаевская ООШ"
64	МБОУ "Осиновская ООШ"

Нюксенский муниципальный район	
65	БОУ "Нюксенская СОШ"
66	БОУ НМР ВО "Городищенская СОШ"
67	БОУ НМР ВО "Игмасская ООШ"
Сокольский муниципальный район	
68	БОУ СМР "ООШ № 2"
69	БОУ СМР "СОШ № 3"
70	БОУ СМР "Архангельская ООШ"
71	БОУ СМР "СОШ № 5"
72	БОУ СМР "Биряковская СОШ"
Сямженский муниципальный район	
73	МБОУ СМР "Гремячинская ОШ"
74	МБОУ СМР "Коробицынская ОШ"
75	МБОУ СМР "Двиницкая ОШ"
76	МБОУ СМР "Режская ОШ"
Тарногский муниципальный район	
77	БОУ "Тарногская средняя школа"
78	БОУ "Шебеньгская основная школа"
79	БОУ "Спасская основная школа"
80	БОУ "Озерецкая основная школа"
81	БОУ "Верховская основная школа"
Тотемский муниципальный район	
82	МБОУ "Тотемская СОШ № 2"
83	МБОУ "Тотемская СОШ № 1"
84	МБОУ "Великодворская ООШ"
85	МБОУ "Никольская ООШ им. Н.М. Рубцова"
86	МБОУ "Погореловская ООШ"
87	МБОУ "Советская ООШ"
88	МБОУ "Верхнетолшменская ООШ"
89	МБОУ "Вожбальская ООШ"
Усть-Кубинский муниципальный район	
90	МОУ "Уфтюжская ООШ"
Устюженский муниципальный район	
91	МОУ "Средняя школа № 2"
92	МОУ "Брилинская школа"
93	МОУ "Долоцкая школа"
94	МОУ "Желябовская школа"
Харовский муниципальный район	
95	МБОУ "Харовская СОШ №2"
96	МБОУ "Семигородская ООШ"
Чагодощенский муниципальный район	
97	МБОУ "Первомайская ООШ"
98	МБОУ "Чагодская СОШ"

Череповецкий муниципальный район	
99	МОУ "Ботовская школа"
100	МОУ "Домозеровская школа"
101	МОУ "Климовская школа"
102	МОУ "Мусорская школа"
103	МОУ "Мяксинская школа"
104	МОУ "Нелазская школа"
105	МОУ "Сосновская школа"
106	МОУ "Ягановская школа"
107	МОУ "Шухободская школа"
Шекснинский муниципальный район	
108	МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина"
109	МОУ "Чёбсарская школа"
110	МОУ "Центр образования имени Николая Константиновича Розова"
111	МОУ "Нифантовская школа"

Приложение 2
к приказу Департамента образования
от №

ПЛАН
мероприятий по реализации стратегического проекта
«Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Результат проекта: повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.01.2020	31.12.2024	М.Н. Федотова	Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите школьных программ качества. Характеристика результата: - в каждой школе (участнице проекта) разработана и реализуется школьная программа повышения качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	ПК
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта		01.07.2020	С.Н.Завацкая	Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта	
1.1.1	Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области	15.05.2020	15.06.2020	С.Н. Завацкая	Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	РРП
1.1.2.	Мероприятие:	15.05.2020	15.06.2020	С.Н. Завацкая	Вид документа:	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.				Приказ Департамента образования о перечне школ включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия	
1.1.3.	Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	01.03.2020	15.06.2020	И.А. Макарьина	Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств	РРП
1.1.4.	Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.04.2020	30.04.2020	С.Н. Завацкая	Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре.	РРП
1.2	Контрольная точка:		30.09.2019	М.Н.Федотова	Вид документа:	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.				Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	
1.2.1	Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.06.2020	30.06.2020	И.А.Макарьина	Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	РРП
1.2.2	Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	30.06.2020	31.07.2020	М.Н.Федотова	Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	РРП
1.2.3	Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки	01.08.2020	30.09.2020	М.Н.Федотова	Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях				Характеристика результата: Маршрут включает разработку и защиту программы по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах функционирующих в неблагоприятных социальные условиях	
1.3	Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников		30.09.2020	Д.А.Котляров	Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления.	РРП
1.3.1	Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	20.05.2020	10.06.2020	Д.А.Котляров	Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования	РРП
1.3.2	Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	10.06.2020	30.07.2020	Д.А.Котляров	Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательной организации	
2.	Результат проекта: повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.01.2020	31.12.2024	Е.А.Никодимова	Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях	РРП
2.1	Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык)		31.12.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях	РРП
2.1.1	Мероприятие: Проведение диагностики	01.06.2020	30.10.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики				Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте.	
2.1.2	Мероприятие: Формирование методического актива учителей математики и русского языка	01.08.2020	15.09.2020	А.С.Игнатьева	Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей математики и русского языка	РРП
2.1.3	Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов	21.09.2020	01.10.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях	РРП
2.1.4	Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам	21.09.2020	31.12.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям	РРП
2.2	Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным		30.11.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Список слушателей, прошедших повышений квалификации по конкретным учебным предметам (математика, русский язык,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика)				биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения)	
2.2.1	Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогов по совершенствованию предметных и методических компетенций	05.06.2020	12.06.2020	Т.А.Попова	Вид документа Список слушателей для повышения квалификации по конкретным учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения)	РРП
2.2.2	Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогов	05.06.2020	30.11.2020	Т.А.Попова	Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки	РРП
2.3	Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта		31.12.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: Методических пособия рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам	РРП
2.3.1	Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе»	01.07.2020	30.10.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: Методических пособия рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам	РРП
2.3.2	Мероприятие: Представление	01.11.2020	15.11.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Программа методического workshop «На пути к	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе»				эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем	
2.3.3	Мероприятие: Определение школ кураторов для школ участниц проекта	01.07.2020	30.07.2020	Т.А.Попова	Вид документа Соглашение между школами кураторами и АОУ ВО ДПО «ВИРО» Характеристика результата: В соглашение отражены основные направления школы кураторов и школ участниц проекта	РРП
2.3.4	Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта	01.08.2020	31.12.2020	Т.А.Попова	Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школы куратора выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта	РРП
3.	Результат проекта: повышение качества социально-психологического сопровождения	01.08.2020	31.12.2020	Н.В.Афанасьева	Вид документа Справка об охвате обучающихся вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях	РРП
3.1	Контрольная точка: Обеспечено повышение		31.12.2020	Т.А.Попова	Вид документа Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения				Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся	
3.1.1	Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов	01.08.2020	31.12.2020	Н.В. Афанасьева	Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов	РРП
3.1.2	Мероприятие: Проведение курсов повышения квалификации для классных руководителей школ участниц проекта	01.08.2020	31.12.2020	М.А. Углицкая	Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся	РРП
3.2.	Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества		31.12.2020	М.А. Углицкая	Ви документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей вовлечённая в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью.	РРП
3.2.1	Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения	10.05.2020	01.06.2020	М.А. Углицкая	Ви документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся				вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: Материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся	
3.2.2	Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся	01.06.2020	31.12.2020	М.А. Углицкая	Ви документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей	РРП