

УТВЕРЖДЕНО  
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский  
институт развития образования»  
от 18.01.2021 года № 11-0

(Приложение № 1)

**ПАСПОРТ**  
**организационно-методического проекта**  
**«Организационно-методическое сопровождение формирования и развития сети образовательных организаций»**  
название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

**1. Основные положения**

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра педагогики
Куратор (кураторы) организационно-методического проекта ( <i>ФИО члена ректората</i> )	Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, кандидат педагогических наук, доцент
Руководитель организационно-методического проекта ( <i>ФИО, должность</i> )	Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики, кандидат филологических наук
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий организационно-методического проекта ( <i>ФИО, должность</i> )	Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики
Соисполнители организационно-методического проекта ( <i>при наличии, ФИО, должность</i> )	Отдел мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования Осокин Игорь Владимирович, начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования
Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта ( <i>при наличии, наименование</i> )	нет
Нормативная правовая основа реализации организационно-	1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204

методического проекта	<p>«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».</p> <p>2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).</p> <p>3. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 года №10).</p> <p>2. Постановление правительства Вологодской области от 28.01.2019 года №74 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» (с изменениями и дополнениями).</p>
Цель и задачи научно-методического проекта	<p><b>Цель:</b> обеспечение методического сопровождения развития сети муниципальных образовательных организаций в новых образовательных условиях</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести анализ актуального состояния сети образовательных организаций с учётом муниципальных программ развития.</li> <li>2. Организовать и провести обучающие мероприятия по развитию сети образовательных организаций.</li> <li>3. Организовать информационное сопровождение проекта по развитию сети образовательных организаций.</li> </ol>
Направления реализации научно-методического проекта (в соответствии с задачами)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Информационно-аналитическая и экспертно-аналитическая деятельность по изучению актуального состояния сети образовательных организаций и перспектив её развития.</li> <li>• Проведение обучающих мероприятий для руководящих работников (вебинар, собеседования, онлайн-консультации по вопросам развития сети муниципальных образовательных организаций)</li> <li>• Информационное сопровождение деятельности по развитию сети муниципальных образовательных организаций</li> </ul>

## 2. Планируемые результаты и показатели результативности

№	Наименование задачи, результата	Показатели результативности	Достижение	Причины отклонения от
---	---------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------

п/п		<i>(количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно)</i>	показателей результата <sup>1</sup>	заданных показателей <sup>2</sup>
1.	Проведён анализ актуального состояния сети образовательных организаций с учётом муниципальных программ развития	Информационно-аналитическая справка в разрезе 26 муниципальных районов и 2 городских округов		
2.	Организованы и проведены собеседования с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам развития сети образовательных организаций	Меры по управленческим решениям в части развития муниципальной сети образовательных организаций		
3.	Организованы и проведены обучающие мероприятия по развитию сети образовательных организаций	Проведено не менее чем 2 региональных мероприятий по вопросам развития сети образовательных организаций.		
4.	Обеспечено информационное сопровождение проекта	Размещено не менее 5 материалов по развитию сети образовательных организаций на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»		

### 3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнитель и	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
<b>1. Информационно-аналитическая и экспертно-аналитическая деятельность</b>							
1.1.	Проведение анализа актуального состояния сети образовательных организаций с учётом муниципальных программ	март		Попова Т.А. Осокин И.В.	Подготовлена информационно-аналитическая справка о состоянии сети муниципальных образовательных организаций		Информационно-аналитическая справка

<sup>1</sup> Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

<sup>2</sup> Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

	развития						
1.2.	Организация и проведение собеседований с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования	август-сентябрь		Попова Т.А.	Проведены собеседования по развитию сети образовательных организаций с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования		Протоколы собеседования, адресные рекомендации
<b>2. Проведение обучающих мероприятий для руководящих работников</b>							
2.1.	Организация и проведение регионального вебинара по развитию сети муниципальных образовательных организаций	май		Попова Т.А.	Обеспечено участие не менее 28 человек		Программа вебинара Сертификаты
2.2.	Организация и проведение регионального онлайн-семинара «Развитие сети образовательных организаций: из опыта работы органов местного самоуправления по развитию сети образовательных организаций».	октябрь		Попова Т.А.	Обеспечено участие не менее 28 человек		Программа онлайн-семинара Сертификаты
<b>3. Информационное сопровождение</b>							
3.1.	Создание и ведение закладки на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» по вопросам сетевого взаимодействия	в течение года		Попова Т.А.	Обеспечено размещение на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» не менее 5 материалов за год по вопросам развития сети образовательных организаций		Информационно-методические материалы

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год