

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 18.01.2021 г. № 11-о
(Приложение 1)

ПАСПОРТ
научно-методического проекта
«Научно-методическое обеспечение развития воспитания в региональной системе образования»
название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра воспитания и социализации
Куратор (кураторы) научно-методического проекта (<i>ФИО члена ректората</i>)	Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, к.п.н.
Руководитель научно-методического проекта (<i>ФИО, должность</i>)	Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации, к.п.н.
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий научно-методического проекта (<i>ФИО, должность</i>)	Лушников Иван Дмитриевич, старший научный сотрудник (0,25 ст.) Ногтева Елена Ювиальевна, доцент Андреева Мария Евгеньевна, специалист Ульянова Елена Софична, преподаватель Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент (0,5 ст.)
Соисполнители научно-методического проекта (<i>при наличии, ФИО, должность</i>)	Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального образования
Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (<i>при наличии, наименование</i>)	- БОУ ДО «Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка» - АОУ ДО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 « г. Вологды - МБОУ ГМР «Слободская школа имени Г.Н. Пономарева» - МБОУ ВМР «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова»

<p>Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта</p>	<p>Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (№474 от 21.07.2020) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р) План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31.07.2020) Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (проект) национального проекта «Образование» Примерная программа воспитания (утверждена на заседании ФУМО по общему образованию 02.06.2020) Приказ Департамента образования Вологодской области от 17.08.2020 №1108 «Об утверждении примерного Положения о классном руководстве в общеобразовательной организации» Приказ Департамента образования Вологодской области от 30.10.2020 г. №1665 «Об утверждении Положения о региональном учебно-методическом объединении по воспитанию в системе общего образования» Приказ Департамента образования Вологодской области от 24.12.2020 г. №2080 «Об утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»</p>
<p>Цель и задачи научно-методического проекта</p>	<p>Цель: создание необходимых научно-методических, организационных, информационных и других условий для развития воспитания в региональной системе образования на основе интеграции и координации воспитательной деятельности в системах общего, профессионального и дополнительного образования, социального партнерства с семьей, заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности, с учетом региональных особенностей социокультурного пространства Вологодской области.</p> <p>Задачи: - разработать программно-методические, аналитические и других материалы по актуальным вопросам развития воспитания в системе образования Вологодской области;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечить организацию деятельности Регионального учебно-методического объединения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области; - осуществлять научно-методическое сопровождение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам воспитания; - осуществлять научно-методическое сопровождение развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в том числе в форме конкурсов профессионального мастерства, мероприятий научно-практического характера (вебинары, единые методические дни и т.п.); - выявлять, обобщать и распространять лучший педагогический опыт в области воспитания и социализации обучающихся.
<p>Направления реализации научно-методического проекта (в соответствии с задачами)</p>	<p>Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение исследования • Нормативное правовое обеспечение • Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение • Повышение квалификации • Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта • Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта • Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп • Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта • Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов)

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (<i>количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно</i>)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
1.	Результат проекта: Разработана Программа развития воспитания в системе образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года	Программа развития воспитания в системе образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы, утвержденная Приказом Департамента образования области		
2.	Результат проекта: эффективно функционирующая система научно-методического сопровождения развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам воспитания обучающихся	<ul style="list-style-type: none"> - количество руководящих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в рамках проекта (не менее 320 чел.); - 100% общеобразовательных организаций, разработавших и утвердивших рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной деятельности ; - создание и развитие Регионального учебно-методического объединения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области; - рост числа руководящих и педагогических работников, представляющих опыт воспитания, в том числе на региональных и всероссийских конкурсах педагогического мастерства 		

¹ Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

² Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
1. Организация и проведение исследования							
1.1.	Исследование по теме «Системная реализация Стратегии развития воспитания: аспект ценностно-целевого единства воспитания и обучения»	Январь-декабрь		И.Д. Лушников	- Определение задач, разработка проспекта исследования (до 20.03.2021) - Анализ основных направлений реализации единства ценностей и целей воспитания и обучения в современной школе (статья) О реализации ценностно-целевого единства воспитания и обучения», 0,5 п.л., до 30.05.2021) - Обобщение и систематизация материалов исследования, представление на кафедре рукописи книги «Ценности и цели воспитания и обучения: единство» (10 п.л., до 15.12.2021).		Статья Рукопись книги
2. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта							
2.1.	Разработка и утверждение Программы развития воспитания в Вологодской области и предложений в план мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года	Январь-апрель		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С.	Проект Программы развития воспитания в Вологодской области и предложения в план мероприятий		Программа развития воспитания в системе образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы, утвержденная Приказом Департамента образования области
2.2.	Разработка и утверждение Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»	Январь		Ульянова Е.С.	Положение о конкурсе		Положение о конкурсе, утвержденное Приказом Департамента образования области
2.3.	Разработка и утверждение Положения о региональном конкурсе методических разработок по граждан-	Февраль		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Проект положения о конкурсе		Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»

	скому и патриотическому воспитанию детей и молодежи					
2.4	Разработка и утверждение Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»	Март		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Проект положения о конкурсе	Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
2.5.	Разработка и утверждение Положения о региональном конкурсе образовательных организаций и педагогических работников по реализации программы «Социокультурные истоки»	Сентябрь		Ульянова Е.С. Спасенкова И.В.	Проект положения о конкурсе	Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
2.6.	Участие в разработке и реализации комплексной региональной программы гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи (в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»)	Январь-май		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Предложения в программу в рамках компетенции	Комплексная региональная программа гражданского и патриотического воспитания в рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»
3. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение						
3.1.	Проведение мониторинга системы организации воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций области по итогам 2020 года (в соответствии с приказом Департамента образования области от 12.08.2020 № 1075 «Об утверждении программы мониторинга реализации региональных механизмов управления качеством образования в Вологодской области»)	Январь - март		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С. Андреева М.Е.	Программа мониторинга Данные мониторинга в разрезе общеобразовательных организаций, муниципальных районов и городских округов	Информационно-аналитическая справка
3.2.	Разработка адресных рекомендаций по итогам мониторинга системы организации воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций области	Март		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Рекомендации в адрес ОМСУ и общеобразовательных организаций	Протокол заседания РУМО по воспитанию в системе общего образования

3.3.	Проведение мониторинга разработки рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций	Январь-март Июнь		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Андреева М.Е.	Программа мониторинга Данные мониторинга в разрезе образовательных организаций, муниципальных районов и городских округов		Информационно-аналитическая справка
3.4.	Разработка адресных рекомендаций для образовательных организаций по итогам анализа результатов мониторинга разработки рабочей программы воспитания общеобразовательных организаций	Март Июль		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Рекомендации в адрес общеобразовательных организаций		Протокол заседания РУМО по воспитанию в системе общего образования
3.5.	Проведение консультаций для различных целевых групп по результатам анализа результатов мониторинга разработки рабочей программы воспитания	Май-июнь		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Консультации специалистов (по запросам)		
3.6.	Проведение мониторинга организации деятельности классного руководителя общеобразовательных организаций (по выборке)	Март-апрель		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Андреева М.Е.	Программа мониторинга Информационное письмо Данные мониторинга Аналитическая справка		Информационно-аналитические материалы
3.7.	Разработка адресных рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций по итогам анализа результатов мониторинга организации деятельности классного руководителя	Март-Июль		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Рекомендации в адрес общеобразовательных организаций		Протокол заседания РУМО по воспитанию в системе общего образования
3.8.	Проведение мониторинга ведения курса ОРКСЭ в общеобразовательных организациях (по федеральной программе сбора информации)	Май-июнь Сентябрь-октябрь		Ульянова Е.С. Андреева М.Е.	Данные мониторинга в разрезе образовательных организаций, муниципальных районов и городских округов		Информационно-аналитическая справка
3.9.	Экспертиза конкурсных материалов в рамках региональных, межрегиональных конкурсов (по плану работы и поручениям учредителя, руководителей ВИРО)	По отдельному плану		Все сотрудники	Экспертные заключения		Экспертно-аналитические материалы
4. Повышение квалификации							
4.1	Обновление и корректировка содержания дополнительных профес-	До 15 февраля		Ногтева Е.Ю.	ДПП ПК «Управление воспитательной и профилактической де-		Протокол заседания Экспертного совета по каче-

	сиональных программ повышения квалификации в соответствии Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" и планом по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2021-2025 гг.	До 15 марта			ательностью в общеобразовательной организации» ДПП ПК «Совершенствование воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями», Количество педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации по вопросам внедрения рабочих программ воспитания (не менее 100 чел.)		ству ДПП
4.2.	Включение модуля «Конструирование воспитательной деятельности педагога» в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей-предметников	В соответствии с графиком образовательной деятельности		Ногтева Е.Ю	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам внедрения рабочих программ воспитания		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
4.3	Обновление и корректировка содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: «Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся в рамках образовательной программы "Истоки"», «Реализация предметной области “Основы духовно-нравственной культуры народов России” в контексте требований ФГОС основного общего образования»	Январь-март		Ульянова Е.С. Спасенкова И.В.	Уточнения содержания ДПП ПК		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
4.4.	Проведение обучающих мероприятий (вебинаров и семинаров) по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в	По отдельному графику		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Программы мероприятий Количество педагогических и руководящих работников, участвовавших вебинарах и семинарах		Информационно-аналитические материалы Сертификаты

	рамках Единых методических дней				по вопросам внедрения рабочих программ воспитания		Отчет по итогам проведения на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»
4.5.	Проведение обучающих мероприятий (вебинаров и семинаров) на основе межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи	По отдельному плану		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Программы мероприятий Количество педагогических и руководящих работников, участвовавших в вебинарах и семинарах по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи		Информационно-аналитические материалы
4.6.	Реализация и организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации работников образования в соответствии с планом-графиком образовательной деятельности на 2021 год и учебной нагрузкой сотрудников	Согласно плана-графика образовательной деятельности на 2021 год		Ногтева Е.Ю. Углицкая М.А. Ульянова Е.С. Спасенкова И.В. Путилова Н.В.	Подготовка материалов для размещения на сайте дистанционной части программ, материалов для самостоятельной работы Проведение учебных занятий, осуществление промежуточных и итоговых аттестаций слушателей курсов (325 чел.)		Удостоверения о повышении квалификации

5.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта

5.1.	Научно-методическое сопровождение образовательных организаций в рамках реализации рабочих программ воспитания (5 базовых общеобразовательных организаций - опытно-экспериментальных площадок РАО: 2 городские и 3 сельские школы): - консультирование базовых организаций по вопросам анализа опыта реализации рабочих программ воспитания; - подготовка материалов из опыта реализации рабочих программ воспитания для сборника методических материалов «Разработка и реализация рабочих программ воспитания: опыт общеобразовательных организаций Вологодской области»); - проведение вебинаров по вопросам	Февраль-май Апрель-июнь Август		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю	Консультирование по запросам Отбор и редактирование материалов из опыта реализации рабочих программ воспитания для сборника методических материалов Проведение вебинаров с участием базовых организаций		Информационные и методические материалы
------	--	--	--	------------------------------	---	--	---

	реализации рабочих программ воспитания с участием базовых организаций	Ноябрь					
5.2	Методическое сопровождение общеобразовательных организаций, в том числе в части учета положений федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках реализации рабочих программ воспитания	По отдельному плану		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю	Консультирование по запросам		Информационно-аналитические материалы
6. Разработка научно-методических и методических продуктов (см. также направление 3: пп.3.2, 3.4, 3.7)							
6.1.	Подготовка рекомендаций по разработке показателей для оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций, отражающих эффективность воспитательной работы в общеобразовательных организациях	Май		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю	Рекомендации в адрес образовательных организаций		Протокол заседания РУМО по воспитанию в системе общего образования
6.2.	Подготовка к изданию сборника методических материалов «Разработка и реализация рабочих программ воспитания: опыт общеобразовательных организаций Вологодской области»	Июнь		Ногтева Е.Ю., Углицкая М.А.	Сборник материалов объемом не менее 3 п. л.		Протокол заседания РИС
6.3.	Подготовка к изданию сборника статей и материалов И.Д. Лушников «Корни и листья педагогики. Избранное».	Январь-апрель		Лушников И.Д. Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Андреева М.Е.	Сборник статей и материалов И.Д. Лушников «Корни и листья педагогики. Избранное».		Протокол заседания РИС
6.4.	Разработка рекомендаций по использованию в образовательных программах воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-экономического профилей	По отдельному плану и в соответствии с планом-графиком образов. деятельности		Ногтева Е.Ю. Спасенкова И.В. Ульянова Е.С.	Рекомендации в адрес педагогических работников образовательных организаций		Рекомендации

		сти					
7. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп							
7.1.	Обеспечение организации деятельности регионального учебно-методического объединения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области (по отдельному плану)	По отдельному плану		Углицкая М.А.	План работы РУМО Протоколы заседаний		Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Об утверждении состава РУМО и рабочих профильных групп при РУМО» Протоколы заседаний
7.2.	Организация и проведение регионального этапа ежегодного XV Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»	Январь-май		Ульянова Е.С. Спасенкова И.В. Андреева М.Е.	Информационные письма. Сбор и регистрация работ Организация и участие в экспертизе конкурсных работ. Участие в подведении итогов.		Информационно-аналитические материалы
7.3.	Организация и проведение регионального этапа конкурса педагогических работников «Воспитать человека»	Март-июнь		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С. Андреева М.Е.	Информационное письмо Сбор и регистрация работ Организация работы жюри конкурса. Подведение итогов		Информационно-аналитические материалы
7.4.	Организация и проведение регионального конкурса методических разработок по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи	Февраль-май		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С. Спасенкова И.В. Андреева М.Е.	Информационное письмо Сбор и регистрация работ Организация работы жюри конкурса. Подведение итогов		Информационно-аналитические материалы
7.5.	Организация и проведение II педагогических чтений «Образовательный курс «Истоки»: опыт и перспективы», посвященных памяти доктора исторических наук, профессора, автора учебных пособий «Истоки» Александра Васильевича Камкина	Март (17 марта)		Углицкая М.А. Ульянова Е.С. Спасенкова И.В.	Информационное письмо Сбор и регистрация работ Организация работы Чтений.		Информационно-аналитические материалы
7.6.	Организация и проведение регионального конкурса образовательных организаций и педагогических работников по реализации программы «Социокультурные истоки»	Октябрь-декабрь		Ульянова Е.С. Спасенкова И.В. Андреева М.Е.	Информационное письмо Сбор и регистрация работ Организация работы жюри конкурса. Подведение итогов		Информационно-аналитические материалы
7.7.	Организационно-техническое сопровождение участия победителя	Октябрь-ноябрь		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Подготовка документов. Консультирование		Информационные материалы и документы

	регионального этапа в заключительном (финальном) этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека»			Андреева М.Е.			
7.8.	Организационно-техническое сопровождение Дмитриевских областных образовательных чтений	Ноябрь		Углицкая М.А. Ульянова Е.С. Спасенкова И.В.	Организация награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»		Информационные материалы
8. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта							
8.1.	Выявление и описание лучших практик воспитательной работы	Январь-июль		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Описание лучших практик воспитания		Информационно-аналитические материалы
8.2.	Размещение информационных карт лучших (успешных) практик воспитания в образовательных организациях на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Август		Ногтева Е.Ю. Углицкая М.А.	Информационные карты лучших (успешных) практик воспитания в образовательных организациях		Информационные карты
8.3.	Размещение лучших рабочих программ воспитания образовательных организаций на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (сайт Единой базы инновационного опыта)	Октябрь-декабрь		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю.	Рабочие программы воспитания		Материалы рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
8.4.	Подготовка статей для публикации в журнале «Источник» и других изданиях, в том числе федерального уровня	В течение года		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С.	Не менее трех статей		Статьи
9. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов)							
9.1.	Актуализация содержания и наполнение страницы на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» по проекту (баннер «Воспитание и дополнительное образование, раздел «Воспитание»)	ежемесячно		Углицкая М.А. Ногтева Е.Ю. Ульянова Е.С. Андреева М.Е.	Пакет информационных и методических материалов		

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. ³

³ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год