

УТВЕРЖДЕНО  
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский  
институт развития образования»  
от 18.01.2021 г. № 11-о

(Приложение № 1)

**ПАСПОРТ**  
**научно-методического проекта**  
**«Научно-методическое обеспечение реализации Концепции развития психологической службы в региональной системе образования»**  
название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

**1. Основные положения**

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра психологии и коррекционной педагогики
Куратор (кураторы) научно-методического проекта ( <b>ФИО члена ректората</b> )	Крутцова М.Н., проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.психол.н.
Руководитель научно-методического проекта ( <b>ФИО, должность</b> )	Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психолог. н., доцент
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий научно-методического проекта ( <b>ФИО, должность</b> )	Коптяева О.Н., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психолог. н. Малухина Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психолог. н.
Соисполнители научно-методического проекта ( <b>при наличии, ФИО, должность</b> )	ППМС-центры, профильные кафедры ВоГУ, ЧГУ
Базовые организации (площадки) научно-методического проекта ( <b>при наличии, наименование</b> )	МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»
Нормативная правовая основа реализации научно-методического	Федеральный уровень:

проекта

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017),

- План мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России 11.05.2018).

Региональный уровень:

	<p>- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» (Постановление Правительства ВО от 28.01.2019 № 74)</p> <p>- План мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года в Вологодской области (согласован с ДО ВО).</p> <p>- Об организации и планировании деятельности педагога-психолога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций (инф. письмо ДО ВО от 27.11.2020 №ИХ20-10986/20).</p>
<p>Цель и задачи научно-методического проекта</p>	<p><b>Цель:</b> реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации с планом мероприятий на период до 2025 года в Вологодской области.</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организационное и научно-методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе в адаптационные периоды</li> <li>- Методическое обеспечение предоставления психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений в условиях новых требований СанПин</li> <li>- Диссеминация положительного опыта и эффективных практик психолого-педагогического сопровождения в региональной системе образования;</li> <li>- Формирование профессионального сообщества специалистов региональной ПП службы</li> </ul>
<p>Направления реализации научно-методического проекта (в соответствии с задачами)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции развития психологической службы в системе образования региона.</li> <li>2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе образования региона.</li> <li>3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базовыми для проекта.</li> <li>4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению.</li> </ol>

	<p>5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и руководящих работников.</p> <p>6. Организационно-методическое обеспечение психологической службы.</p> <p>7. Информационное обеспечение психологической службы</p> <p>8. Межведомственное взаимодействие в организации деятельности психологической службы</p>
--	--

## 2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно)	Достижение показателей результата <sup>1</sup>	Причины отклонения от заданных показателей <sup>2</sup>
1.	<b>Результат проекта:</b> Сформирован (откорректирован) пакет нормативных правовых документов, обеспечивающих реализацию Концепции развития психологической службы в системе образования	Разработаны (создана новая редакция): - Положение о психолого-педагогической службе в системе образования Вологодской области; - Положение о РУМО специалистов Службы; - Проекты примерных положений о зональном и муниципальном МО; - Положение о главном внештатном специалисте Службы; - Порядок межведомственного взаимодействия и преемственности в работе психологических служб разных ведомств в форме регламентов и договоров (не менее 5-ти документов).		
2.	<b>Результат проекта:</b> Проведены экспертно-аналитическое исследования /опросы по функционированию и состоянию психологической службы в образовании	Разработаны адресные рекомендации/заключения для целевых групп, образовательных организаций в статусе инновационных площадок сформулированы		

<sup>1</sup>Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

<sup>2</sup>Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

		предложений по управленческим/педагогическим решениям в рамках работы экспертных советов и рабочих групп по профилю проекта (не менее 3 материалов)		
3.	<b>Результат проекта:</b> Проведен мониторинг развития психологической службы в системе образования	Аналитическая справка. Предложения по развитию Службы. Предложение в госзадание АОУ ВО ДПО «ВИРО». Предложения по реализации типовых моделей оснащения службы (центры, образовательные организации).		
4	<b>Результат проекта:</b> Обеспечено повышение квалификации специалистов службы, руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения и обеспечения психологической безопасности в ОО	Планируемых охват специалистов службы, руководителей и педагогических работников, участвующих в курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам проекта в соответствии с планом образовательной деятельности на 2021 год не менее 275 человек Разработаны (обновлены) программы повышения квалификации по вопросам психолого-педагогического сопровождения и обеспечения психологической безопасности в ОО Разработка и корректировка 5 программ КПК, программы по переподготовке.		
5.	<b>Результат проекта:</b> Организационно-методическое обеспечение психологической службы	Функционирование в штатном режиме областного РУМО специалистов Службы, зональных и муниципальных МО (1 раз в квартал). Организован и проведен Конкурс «Педагог-психолог России – 2021» (15 участников)		
6.	<b>Результат проекта:</b> Разработаны методические материалы для участников образовательного процесса по вопросам психолого-педагогического сопровождения и обеспечения	Не менее 4-х методических материалов общим объемом 3 П.Л. Методические материалы 4-х вебинаров по развитию профессионального мастерства		

	психологической безопасности	специалистов Службы		
7.	<b>Результат проекта:</b> Научное консультирование реализации РИП МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» «Создание комплексных условий качественного образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях сельской школы»	Подготовка совместных публикаций (не менее 2-х публикаций) по проблематике инновационной площадки.		

### 3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок, п.л. и т.д.)	Вид документа
		план	факт			
<b>1. Совершенствование нормативной правовой базы региональной психологической службы</b>						
1.1.	Подготовка предложений по внесению изменений в пакет нормативных документов региональной Службы	Декабрь 2021		Афанасьев Н.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обновленное в соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017).</li> <li>- Положение о психолого-педагогической службе в системе образования Вологодской области.</li> <li>- Положение о РУМО специалистов Службы.</li> <li>- Разработка примерных положений о зональном и муниципальном МО, положение о главном внештатном специалисте Службы.</li> <li>- Разработка порядка межведомственного взаимодействия и преемственности в работе психологических служб разных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение</li> <li>- Примерное положение</li> <li>- Порядок</li> </ul>

					ведомств в форме регламентов и договоров.		
1.2.	Разработка положения о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021»	Январь 2021		Афанасьева Н.В.	Положение о Конкурсе «Педагог-психолог России – 2021»		Положение
1.3.	Разработка и утверждение Порядка проведения мониторинга развития Службы	Январь 2021		Афанасьева Н.В. Соболева М.Е.	Порядок проведения мониторинга		Порядок
<b>2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе образования региона</b>							
2.4.	Мониторинг развития психологической службы в системе образования	Май-июнь 2021		Афанасьева Н.В.	Аналитическая справка. Предложения по развитию Службы		Информационно-аналитическая справка
2.5.	Анализ прогнозной потребности в кадровом обеспечении Службы с учетом результатов мониторинга	Июль 2021		Афанасьева Н.В.	Предложения в госзадание АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Информационно-аналитическая справка
3.1.	Экспертиза организационных моделей, методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в МР/ГО, в том числе при переходе обучающихся на новый образовательный уровень	декабрь 2021		Афанасьева Н.В. Носова Н.В. Кудака М.А. Соболева М.Е.	Результаты экспертизы, рекомендации по доработке/корректировке организационного и методического обеспечения Предложения по реализации типовых моделей оснащения службы (центры, образовательные организации)		Отчет о результатах экспертизы
3.3.	Экспертиза дистанционных форм сопровождения, методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения в общем и среднем профессиональном образовании	декабрь 2021		Афанасьева Н.В. Носова Н.В. Кудака М.А.	Результаты экспертизы, рекомендации по доработке/корректировке организационного и методического обеспечения Предложения по реализации		Отчет о результатах экспертизы

	условиях новых требований СанПин			Соболева М.Е.	типовых моделей оснащения службы (центры, образовательные организации)		
<b>3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базовыми для проекта</b>							
3.1.	Разработка программы и плана мероприятий проведения экспертной оценки организационных моделей, методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в МР/ГО, в том числе при переходе обучающихся на новый образовательных уровень, Определение выборки проведения экспертизы	Январь- февраль		Афанасьев Н.В. Носова Н.В. Кудака М.А. Соболева М.Е.	Разработанный лист (программа) экспертной оценки план мероприятий проведения экспертизы		Программа экспертной оценки и план мероприятий проведения экспертизы
3.2.	Разработка программы и плана мероприятий проведения экспертной оценки организационных моделей, методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения дистанционных форм общем и среднем профессиональном образовании в условиях новых требований СанПин, Определение выборки проведения экспертизы	Январь- февраль		Афанасьев Н.В. Носова Н.В. Кудака М.А. Соболева М.Е.	Разработанный лист (программа) экспертной оценки и план мероприятий проведения экспертизы		Программа экспертной оценки и план мероприятий проведения экспертизы
3.3.	Научное консультирование реализации РИП МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» «Создание комплексных условий качественного образования для детей с умственной отсталостью	В течение года		Афанасьев Н.В. Малухин А.Н.В.	Регистрация консультаций в ж-ле Подготовка совместной публикации по теме проекта.		Журнал регистрации консультаций



	(интеллектуальными нарушениями) в условиях сельской школы»						
<b>4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению</b>							
4.1.	Методическое обеспечение психологического сопровождения организации новых форм профессионального взаимодействия педагогов, развития социального капитала образовательной организации	Август		Афанасьева Н.В. Коптяева О.Н.	Методическое пособие общим объемом 1 П.Л., утвержденное на заседании РУМО специалистов службы, размещенное на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Методическое пособие
4.2.	Разработка требований к психологической экспертизе образовательных инноваций (программ, технологий, методических рекомендаций)	Ноябрь 2021		Афанасьева Н.В. Коптяева О.Н.	Методическое пособие общим объемом 1 П.Л., утвержденное на заседании РУМО специалистов службы, размещенное на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Методическое пособие
<b>5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и руководящих работников</b>							
5.1.	Корректировка ДПП ПП «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» (25)	В течение года		Афанасьева Н.В.	Дополнительная профессиональные программы повышения квалификации		Программа
5.2.	Корректировка методических материалов программы КПК «Формирование профессиональной компетентности педагогов по вопросам образования обучающихся с РАС в условиях реализации ФГОС ОВЗ» (25 чел.)	До сентября		Малухина Н.В.	Новая редакция методических материалов программы		Методические материалы (текст)
5.3.	Корректировка методических материалов программы КПК «Психологические и социально-педагогические технологии развития личностных ресурсов обучающихся и воспитанников» (25 чел.)	Конец апреля		Афанасьева Н.В.	Новая редакция методических материалов программы		Методические материалы (текст)
5.4.	Разработка программы КПК «Психолого-педагогическое сопровождение образовательных	Конец апреля		Малухина Н.В.	Программа КПК		Программа

	задач: формы и технологии работы» (100 чел.)						
5.5.	Разработка программы КПК «Готовность педагога к решению развивающих задач урока» (25 чел)	август		Афанасьева Н.В.	Программа КПК		Программа
5.6.	Корректировка методических материалов программы КПК «Психологически безопасная образовательная среда: условия обеспечения в образовательной организации» (50 чел.)	сентябрь		Афанасьева Н.В.	Новая редакция методических материалов программы		Методические материалы (текст)

#### **6. Организационно-методическое обеспечение профилактики в образовательных организациях**

6.1.	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2021»	Февраль-март 2021		Афанасьева Н.В.	Приказ о победителях Конкурса		Приказ
6.2.	Организация деятельности РУМО психолого-педагогической службы	ежеквартально		Афанасьева Н.В.	Протоколы заседаний РУМО		Протокол
6.3.	Проведение областного конкурса авторских программ и разработок педагогов-психологов по направлениям профессиональной деятельности	Ноябрь 2021		Афанасьева Н.В.	Сборник материалов победителей Конкурса		Сборник (тексты)
6.4.	Проведение семинаров-вебинаров «Развитие профессионального мастерства педагога-психолога»	ежеквартально		Афанасьева Н.В. Соболева М.Е.	Видеозаписи вебинаров		Ссылки на видеозапись

#### **7. Информационное обеспечение психологической службы**

7.1.	Сопровождение виртуального методического кабинета психолого-педагогического сопровождения региональной системы образования, группы профессионального сообщества педагогов-психологов в социальной сети «ВКонтакте» «Психолого-педагогическое сопровождение-дистант»	В течение года		Афанасьева Н.В.	Объем контента в соответствии с ГЗ		
------	---	----------------	--	-----------------	------------------------------------	--	--

7.2.	Привлечение региональных СМИ к популяризации деятельности психологической службы	В течение года		Афанасьева Н.В. Носова Н.В. Кудака М.А.	Публикации, записи (не менее 3-х)		
7.3.	Создание специализированного ресурса психолого-педагогического просвещения родителей	В течение года		Афанасьева Н.В. Соболева М.Е.	Сайты центров ППМСП, образовательных организаций		

**Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.<sup>3</sup>**

---

<sup>3</sup> Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год