

СОГЛАСОВАНО
Проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»


/ Крутцова М.Н.
«15» декабря 2021 г

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 15.12.2021 № 317-О

(Приложение № 1)

ПАСПОРТ

проект «Образование детей с ОВЗ»

«Организационно-методическое обеспечение образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Вологодской области»

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра психологии и коррекционной педагогики
Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (ФИО члена ректората)	Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной деятельности, к. п. н.
Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Александра Павловна Коновалова, к. п. н., доцент
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Екатерина Викторовна Шубина, к.п.н., заведующий кафедры психологии и коррекционной педагогики Ольга Вадимовна Зайцева, методист Оксана Васильевна Зорина, методист
Соисполнители организационно-методического проекта (при наличии, ФИО, должность)	Игорь Владимирович Осокин, начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования
Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта (при наличии, наименование)	МОУ «Общеобразовательная школа № 18» г. Череповец МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными

	<p>возможностями здоровья № 35» г. Череповец МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 38» г. Череповец МАОУ «Усть-Кубенский центр образования» 30 базовых общеобразовательных организаций области, реализующих ФГОС ОВЗ (приказ Департамента образования области от 22.02.2017 г. №567)</p>
<p>Нормативная правовая основа реализации организационно-методического проекта (связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроектом «Образование», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы Департамента образования области, государственное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО»; методические рекомендации Письма Министерства просвещения, письма Департамента образования области и др. ведомств по направлению проекта)</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 № «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ Министерства просвещения РФ от 21 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего среднего общего образования»; Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. №ТС-651/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07»Об организации образования обучающихся на дому»; Письмо Министерства просвещения РФ от 14.08.2020 №ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»; письмо Министерства просвещения РФ от 09.11.2020 №ВБ-2066/03 «О примерных образовательных программах» Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9.сентября2019 г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»; Приказ Департамента образования области «Об утверждении перечня базо-</p>

	<p>вых общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» от 22.02.2017 г. №567;</p> <p>Приказ Департамента образования области «Об утверждении Положения о Совете руководителей базовых общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» от 23.03.2017 г. № 909;</p> <p>Приказ Департамента образования области «Об утверждении Порядка работы Центральной и Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» от 16.09. 2016 г. № 2696</p>
<p>Цель и задачи организационно-методического проекта</p>	<p>Цель: создание условий для профессионального роста руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций области с целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное качественное инклюзивное образование.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реализация программ повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам создания условий качественного доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по обеспечению реализации ФГОС ОВЗ и мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» («Доброшкола»); 2) экспертно-аналитическое сопровождение региональных инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций области по вопросам социально-педагогической защиты детей с ограниченными возможностями здоровья; 3) методическое сопровождение руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам внедрения в образовательный процесс современных программ, методик, технологий обучения, воспитания, развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 4) обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации лучшего опыта педагогических работников по вопросам проекта, в том числе подготовка публикаций и методических материалов 5) обеспечение постоянно действующего онлайн ресурса в сети Интернет для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций.

<p>Направления реализации организационно-методического проекта (<i>в соответствии с задачами</i>)</p>	<p>Определение направлений отвечающим цели, задачам и содержанию проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мониторинговое и экспертно-аналитическое (<i>проведение мониторингов, анализ результатов, подготовка аналитических справок по результатам мониторингов</i>); - Повышение квалификации (разработка, модернизация ДПП), проведение курсов и обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования) - Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта (совместные мероприятия с площадками) - Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (<i>методические сборники материалов успешных практик, конференций, научно-методической декады, тематические сборники, статьи</i>) - Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы и др.) - Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта (<i>заседания РУМО, региональные, межрегиональные и Всероссийских конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в региональных научно-методических изданиях и др.</i>) - Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества).
---	--

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (<i>количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно</i>)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
-------	---------------------------------	--	--	---

1.	Реализован комплекс методических мероприятий по сопровождению деятельности образовательных организаций по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья	Не менее 5 мероприятий в год для педагогических работников базовых общеобразовательных организаций		
		Охват педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах и методических мероприятиях (не менее 300 в год)		
		На онлайн ресурсах для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в сети Интернет размещено не менее 30- материалов в год.		
2	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья	Охват педагогических работников, участвующих в курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам в соответствии с планом образовательной деятельности на 2021 год, не менее 30 чел.		
		Программы повышения квалификации по вопросам обучение, воспитание и развития детей с ограниченными возможностями здоровья размещены в федеральном реестре Академии министерства просвещения		
3	Обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение региональных инновационных площадок на базе образовательных организаций области по реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования.	Разработаны адресные рекомендации/заключения для целевых групп, образовательных организаций в статусе инновационных площадок; сформулированы предложения по управленческим/педагогическим решениям в рамках работы экспертных советов и рабочих групп по профилю проекта (не менее 5 материалов)		

4	Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации лучшего опыта педагогических работников по вопросам проекта, в том числе подготовка публикаций и методических материалов	Подготовлено 5 материалов для публикаций.		
		Проведено 10 мероприятий /выступлений по тиражированию лучших практик работы по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов		

3. План реализации проекта (по направлениям деятельности)

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., реквизиты документа охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п .л. и т.д.))		Вид документа
		План	Факт		План	Факт	
1. Нормативно-правовое обеспечение							
1.1	Подготовка отчетных, информационных материалов о ходе исполнения нормативных документов, подготовка предложений в проекты региональных планов, проектов, приказов и др. по вопросам создания условий качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- количество мероприятий;		
1.2	Подготовка информации по результатам ежеквартальных пока-	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- отчет	.	

	зателей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» п.1.2.2 4 (Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» № 152 от 19.04.2021г.)						
1.3	Разработка Положения об областном конкурсе «Лучший по профессии» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями общеобразовательных организаций (проекты приказов о составе оргкомитета, жюри, об итогах конкурса)	II кв.	.	А.П. Коновалова	-положение -письма в М/Р и Г/О -кол-во участников		
1.4	Подготовка отчета по проекту за I полугодие, год и, планирование мероприятий на 2023 год	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	-отчеты -план		
2.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение							
2.1	Организация мониторингов в соответствии с запросами Департамента образования Вологодской области (совместно с отделом мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования)	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева И.В. Осокин	- кол-во мониторингов, - -темы мониторингов		

2.2	Методическое консультирование руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов области по вопросам процедур мониторингов	в течение года		О.В. Зайцева И.В. Осокин	- количество консультаций		
2.3	Подготовка экспертных заключений по перечням приобретаемого специального оборудования отдельными общеобразовательными организациями области, реализующими АООП – участниками реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева			
3.Повышение квалификации							
3.1	Организационно-методическое сопровождение реализации КПК по дополнительным профессиональным программам, ПП (в соответствии с планом-графиком образовательной деятельности)	(по плану графику ОД АОУ ВО ДПО «ВИРО»)	.	А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- количество КПК; ПП - количество обученных слушателей;		

	«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ, в контексте инклюзивного образования»	I кв		А.П. Коновалова О.В. Зорина			
3.2	Разработка, корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по направлениям проекта	I кв.	.	А.П. Коновалова О.В. Зорина	- кол-во программ - наименование		
3.3	Выверка, корректировка перечней дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ переподготовки на 2022-2023годы	в течение года	I кв.	А.П. Коновалова	- количество программ; -передача информации в У/О; -согласование с зав кафедрой, проректором по образовательной деятельности		
3.4	Отчеты о реализации образовательной деятельности (ДПП, ПП)	В течение года		А.П. Коновалова	- отчет;		
3.5	Подготовка ДПП в Федеральный реестр	В течение года	II кв.	А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- подготовка программы		
3.5.1	«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ, в контексте инклюзивного образования»	I кв.		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина			
3.5.2	«Формирование профессиональной компетентности педагогов,	I кв.		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина			

	реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ, в контексте ФГОС общего образования»						
3.5.3	«Совершенствование профессиональных компетентности педагогов дополнительного образования, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».	I кв.		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина			
4.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта							
4.1	Организация и проведение заседаний, семинаров, совещаний, вебинаров и др. с руководителями базовых общеобразовательных организаций, по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, образования и развития детей с ОВЗ, инклюзивного образования, реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	в течение года.		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	-кол-во мероприятий		

4.1.1	Проведение-вебинара-практикума «Особенности образовательного процесса для детей с задержкой психического развития»»	I кв.		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина			
4.1.2	Проведение вебинара «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому»	II кв.	.	А.П. Коновалова О.В. Зорина О.В. Зайцева	-кол-во участников -программа -подготовка выступления, презентации -письма в М/Р и Г/О -протокол		
4.1.3	Семинар «Обновление содержания образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по АООП, участвующих в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование»	II кв.		А.П. Коновалова О.В. Зорина О.В. Зайцева	-семинар -программа -кол-во участников -подготовка выступления, презентации письма в М/Р и Г/О		
4.1.4.	Участие в областных мероприятиях педсовета - 2022	III кв.		А.П. Коновалова О.В. Зорина О.В. Зайцева	-название мероприятия -кол-во участников		
4.2	Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций, являющихся признанными региональными инновационными площадками	в течение года	I-II кв.	А.П. Коновалова	-кол-во консультаций - обобщение и распространения практического опыта (темы)		

4.3	Научно-методическое сопровождение деятельности рабочих творческих групп базовых общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ (информационное письмо АОУ ВО ДПО «ВИРО» в М/Р и Г/ О области от 25.07.2017 г. № ИС-01-10/2968).	В течение года	І кв.	А.П. Коновалова О.В. Зорина	- количество творческих групп; - темы обобщения и распространения практического опыта - подготовка публикации в научно-педагогический и информационно-методический журнал «Источник»		
4.4	Экспертиза отчетов на проекты образовательных организаций области, являющихся РИП (промежуточная или итоговая и др.) (приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 07.04.2021 г. № 135-О)	в течение года	.	А.П. Коновалова О.В. Зорина	- кол-во экспертных заключений		

5.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта

5.1	Подготовка статей для публикации в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» и др.	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- не менее 2 статей		
5.2	Разработка программы развития МБОУ «К-Городецкая специальная (коррекционная) школа-интернат», участника федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-	І кв.		А.П. Коновалова			

	ние», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ						
6.Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий							
6.1	Организация и проведение Регионального конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отдельных общеобразовательных организаций области, реализующих АООП	II –III кв.	I кв.	А.П. Коновалова О.В. Зайцева	- количество консультаций; - список / охват участников; - информационное письмо в М/О и Г/О; - протоколы - подготовка пресс-пост релизов - подготовка списков на награждения		
6.2	Участие в проведении единых методических дней для педагогических и руководящих работников муниципальных районов и городских округов области	в течение года (по плану ЕДМ)		А .П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина .	- личное участие - подготовка выступлений и презентаций сбор и обобщение материалов - экспертиза материалов; - подготовка пресс-пострелизов		
6.3	Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»	II-III кв.		А .П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина .	информационное письмо в М/Р и Г/О; - сбор, экспертиза представленных материалов - кол-во участников - количество консультаций; - протокол экспертной оценки; - итоговый протокол; - разработка Положения		

					-подготовка материалов для участия в федеральном этапе конкурса		
7. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта							
7.1	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых Министерством просвещения и др. субъектами РФ по вопросам проекта	в течение года		А.П. Коновалов О.В. Зайцева О.В. Зорина	- количество семинаров / вебинаров, совещаний, конференций и др.		
7.3	Участие в заседаниях редакционно-издательского совета, экспертных советов по утверждению и рассмотрению ДПП; регионального учебно-методического объединения в системе общего образования области и др.	В течение года	I-II кв.	А.П. Коновалова	-форма участия		
7.5	Ведение электронной базы данных Педагогических чтений 2020-2021 учебного года (по итогам межрегиональных заочных Педагогических чтений «Практика образования детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья	I кв.		О.В. Зайцева	-подбор материалов победителей и участников для пополнения методической базы лучших практик -редактирование статей		

	опыт перспективы» (лучшие статьи и методические разработки педагогических работников)						
8. Информационное обеспечение, в т. ч. создание и поддержка информационных ресурсов							
8.1.	Подготовка информации к размещению на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- количество информационных сообщений, размещенных материалов		
8.2	Размещение информации и поддержка функционирования виртуального методического кабинета	в течение года		А.П. Коновалова О.В. Зайцева О.В. Зорина	- количество информационных сообщений, размещенных материалов		
8.4	Межведомственный сайт для родителей, воспитывающих «особых» детей «Преодолеем вместе» (утвержден приказом Департамента социальной защиты населения области от 23.09.2016 г. №1032)	в течение года		А.П. Коновалова	количество информационных сообщений		

Социальные эффекты, достигнутые результаты реализации проекта¹

Доцент кафедры психологии
и коррекционной педагогики, к.п.н.



/ А.П. Коновалова

ⁱ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта